

Bojadła, 30.03.2023 r.

WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego: **ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA**

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z pytaniami oraz z wnioskiem o zmianę treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytania:

1/ Wnosimy o zmianę zapisu § 5 ust 1 pkt 3) na proponowany:

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni licząc od dnia uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych robót

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy na zaproponowany przez Wykonawcę.

2. Prosimy o potwierdzenie czy wyodrębnione zostały grunty niezbędne do wykonania zadania w związku z prowadzoną przez Zamawiającego procedurą podziału nieruchomości? Jeśli na czas podpisania umowy nie zostaną wyodrębnione grunty niezbędne do wykonania zadania, to czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o podziale nieruchomości?


Odpowiedź:

Zgodnie z informacją zawartą w SWZ Rozdz. I. Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest w trakcie procedury podziału nieruchomości w celu wyodrębnienia gruntu niezbędnego do wykonania zadania. Procedura ta nadal trwa. Zamawiający określił termin 20 miesięcy realizacji wykonania całości przedmiotu umowy za wystarczający.

Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku kiedy w czasie jego realizacji wystąpią sytuacje tego wymagające.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą nie ulega zmianie.


WÓJT
Krzysztof Gola